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Ergédnzende kommerzielle Bedingungen
fir Architekten und Ingenieurleistungen

Die nachstehenden Einkaufsbedingungen gelten, ergédnzend zu den Allgemeinen Einkaufsbedingungen der Mainova

K’ mainova

(AEB), zwischen dem

jeweils vertragsschlieRenden Verbundunternehmen der Mainova (nachstehend ,Auftraggeber” oder ,AG*“) und dem Auftragnehmer (nachstehend
L1Auftragnehmer” oder ,AN“). Zu dem Verbund Mainova gehoéren die Mainova Aktiengesellschaft, NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH, Mainova
ServiceDienste GmbH und SRM StralRenbeleuchtung Rhein-Main GmbH. AG und AN werden gemeinsam auch als Vertragspartner bezeichnet.
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Inhalt des Vertrags, Vertragsbestandteile

Der AN erbringt fiir den AG eine Architekten- oder Ingenieurleistung
oder sonstige Planungsleistung (im Folgenden als Planungsleistung
oder Leistung definiert) nach MalRgabe der jeweiligen Beauftragung
im Rahmen einer Mallnahme des AG. Geschuldet ist grundsatzlich
die Herbeiflihrung eines Erfolgs unter Einhaltung der vom AG vor-
gegebenen Zielsetzungen.

Bei Planungsleistungen in Form von  Architekten- und
Ingenieurleistungen ist, sofern nicht abweichend vereinbart,
eine Beauftragung gemalR den Leistungsphasen der jeweils im
Zeitpunkt des Vertragsschlusses gultigen Honorarordnung fir
Architekten und Ingenieure (HOAI) vereinbart.

Die Angebotslegung des AN ist nach Leistungsphasen zu glie-
dern. Der AG ist berechtigt, die Leistungsphasen stufenwei-
se einzeln zu beauftragen. Ein Rechtsanspruch des AN auf
Beauftragung mit weiteren Leistungen tber den jeweils vertraglich
beauftragten Leistungsumfang hinaus besteht nicht.

Abweichend zu der Regelung in Ziffer 2.1 der Allgemeinen
Einkaufsbedingungen der Mainova (AEB), gelten die nachfolgend
genannten Vertragsbestandteile in absteigender Rangfolge:

a) Die Bestellung des AG mit ihren Anlagen (z. B. Verhandlungs-
protokolle, Leistungsbeschreibung etc.),

b) diese erganzenden Vertragsbedingungen flr Architekten- und
Ingenieurleistungen,

c) die Allgemeinen Einkaufsbedingungen der Mainova AG mit
dem jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gultigen,
verdffentlichten Stand (www.mainova.de/zentraleinkauf),

d) alle offentlich-rechtlichen Genehmigungen fiir das Vorhaben,
sowie Genehmigungsantrage und Vorbescheide,

e) die anwendbare Landesbauordnung sowie alle Vorschriften,
Gesetze und Verordnungen und Ortssatzungen, die das
Bauvorhaben betreffen

f) alle fur die Leistungserbringung jeweils einschlagigen
Normen, technischen Vorschriften und Bestimmungen der
Behorden und Prifinstitute sowie Herstellerrichtlinien und
Verarbeitungshinweise,

die allgemein anerkannten Regeln der Technik, die einschla-
gigen technischen Vorschriften und Regelwerke einschlief3lich
der DIN-Normen und der Europaischen Spezifikationen in ihrer
jeweils aktuellen Fassung,

h) die Bestimmungen des Burgerlichen Gesetzbuchs (BGB)

i) der technische Teil des Angebots des AN mit seinen Anlagen.

-
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Mit Einbeziehung dieser Vertragsbedingungen erkennt der
AN an, dass die in diesen Vertragsbedingungen enthaltenen
Regelungen Vertragsbestandteil werden und dass eigene
Vertragsbestimmungen des AN, keine Giiltigkeit haben, und
zwar auch dann nicht, wenn in dem Angebot des AN oder sonsti-
gen Schriftstiicken auf sie Bezug genommen wird und auch dann
nicht, wenn diesen durch den AG nicht nochmals ausdriicklich
widersprochen wurde.

Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer wird die Leistung auf der Grundlage der
Bestellung vollstandig und entsprechend den Vorgaben des AG
sowie nach den Grundsatzen der Wirtschaftlichkeit erbringen. Der
AN wird, unter Wahrung der vorgegebenen Mengen-, Qualitats-
und Terminziele, Einsparpotenziale aufzeigen und ausschop-
fen. Zudem ist die Optimierung der langfristigen Betriebs- und
Instandhaltungskosten, zu bertcksichtigen.

Der AN ist Sachwalter des AG. Er vertritt als solcher keine
Interessen von Lieferanten, Unternehmern oder anderer Dritter
mit einem Bezug zum Projekt. Der AN hat den AG auf eventuelle
Interessenkonflikte hinzuweisen. Eine Bevollmachtigung des AN
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durch den AG ist hiermit nicht verbunden.

Der AN unterrichtet den AG umfassend lber den Stand der
Planungen und die planerischen Alternativen zur Realisierung
der dem Vorhaben zugrundeliegenden Ziele. Der AN hat seinen
Leistungen die Anordnungen und Anregungen des AG zugrunde
zu legen, und Planungsunterlagen mit dem AG abzustimmen.
Eine Anerkennung, Zustimmung oder Freigabe von Leistungen
durch den AG entbindet den AN nicht von seiner Verantwortlichkeit
oder Haftung fur die jeweilige Leistung. Der AN hat den AG
zudem im Rahmen der vereinbarten Leistungen Uber alle bei der
Durchfihrung seiner Aufgaben wesentlichen Umstande, insbe-
sondere Uber drohende oder eingetretene Qualitats-, Termin oder
Kostenabweichungen, unaufgefordert sowie auch auf entspre-
chendes Verlangen des AG unverzuglich in Textform zu unterrich-
ten und dem AG Ldsungsvorschlage zu unterbreiten.

Die Beauftragung weiterer Planer bleibt dem AG vorbehalten.
Sofern Dritte (z. B. andere Planer oder Unternehmer) selber
Planungsleistungen erbringen oder prifen, befreit dies den AN
nicht von seiner Planungsverantwortung, welche auch die Prifung,
Kontrolle und Koordinierung von Planungen Dritter umfasst.

Der AN hat alles zu unternehmen, um eine zeit- und kos-
tengerechte Erbringung seiner Leistungen unter Wahrung der
vereinbarten Qualitédt zu sichern. Dabei haben sich alle gestal-
terischen Ambitionen der zwingenden Kostenobergrenze (wenn
vereinbart) und der bedarfsgerechten Gestaltung unterzuordnen.
Zur Erreichung dieser Ziele verpflichtet sich der AN jederzeit
zur Kooperation, wobei er insbesondere den AN unverzuglich
schriftlich informiert, sollten die Vertragsziele durch andere an der
Planung Beteiligte, hinzugezogene Sachverstandige oder auch
Behdrden gefahrdet erscheinen.

Der AN ist verpflichtet, ausflihrenden Unternehmen, Behorden
und anderen fachlich Beteiligten alle notwendigen Angaben und
Unterlagen so rechtzeitig zur Verfigung zu stellen, dass diese
ihre Leistungen ordnungsgemal erbringen koénnen. Dabei sind
eventuell erforderliche Prif- und Bearbeitungszeiten bei Dritten
einzuplanen.

Der AN hat dem AG auf Wunsch jederzeit und unverzig-
lich Auskunft Uber seine Leistung zu erteilen. Eine besondere
Vergltung kann der AN hierfiir nicht verlangen.

Vergiitung und Abrechnung

Der Auftragnehmer erhalt fir seine Leistung die in der Bestellung
vereinbarte Vergutung. In dieser Vergutung sind samtliche Neben-
und Gemeinkosten, Spesen sowie Reisekosten enthalten, sofern
diese nicht gesondert vertraglich vereinbart sind.

Sofern als Vergultung eine Pauschale vereinbart wird, sind in der
Pauschale samtliche Leistungen enthalten, die fir das Erreichen
des angestrebten vertraglichen Erfolgs unter Einhaltung der
zugrunde liegenden Ziele erforderlich oder férderlich sind.

Ist fUr die Leistung ausnahmsweise eine Vergiitung nach Aufwand
vereinbart, so hat der AN mit der jeweiligen Rechnung einen
stunden- und personenscharfen Nachweis des Aufwands unter
Angabe der jeweiligen Tatigkeit und des Ortes der Tatigkeit zu
fuhren. Eine Gegenzeichnung des AG gilt nicht als Anerkenntnis
hinsichtlich der darin enthaltenen Leistungen. Dem AG bleibt die
Priifung und Anerkennung vorbehalten, ob die Leistungen tatséch-
lich ausgeflhrt wurden und ob es sich um eine auf zeitlicher Basis
abzurechnende Leistung handelt Es gilt insbesondere Ziffer 6.4
der AEB.

Der AN kann von dem AG eine Abschlagszahlung im jeweiligen
vertraglich vereinbarten Umfang verlangen.

Ist vertraglich zwischen AN und AG ein individueller Zahlungsplan
vereinbart, so hat dieser Vorrang und schlief3t darliber hinausge-
hende Abschlagszahlungen aus.



3.5

3.6

3.7

3.8

4.2

4.3

44

4.5

4.6

4.7

4.8

Die Schlusszahlung des AG an den AN wird fallig nach Abnahme
der vertraglichen Leistungen durch den AG, Erteilung der prif-
fahigen Schlussrechnung des AN und Ablauf der vereinbarten,
angemessenen Priiffristen fir den AG .

Die Schlussrechnung des AN ist priiffahig, wenn sie eine tUbersicht-
liche Aufstellung der erbrachten Leistungen enthalt und fir den AG
nachvollziehbar ist. Der AG kann binnen 30 Tagen nach Zugang
der Schlussrechnung begriindete Einwendungen gegen ihre
Priffahigkeit erheben. Im Falle einer erneuten Rechnungsstellung
beginnen diese Fristen erneut.

Teilschlussrechnungen kann der AN nur stellen, wenn dies ver-
traglich vereinbart ist, und er einen entsprechend in sich abgrenz-
baren Teil der Leistung vollstédndig erbracht hat.

Andernfalls sind Teilschlussrechnungen ausgeschlossen.

Wird nach Einreichung der Schlussrechnung festgestellt, dass der
AN durch Teil- oder Abschlagszahlungen Uberzahlt war, so ist die
Abrechnung vom AN zu berichtigen. Uberzahlte Betrage werden
umgehend zur Riickzahlung an den AG féllig. Der AN kann sich
auf einen Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) nicht beru-
fen.

Vom Empfang des uberzahlten Betrages an hat der AN den zu
erstattenden Betrag mit 9 Prozentpunkten Gber dem Basiszinssatz
p.a. zu verzinsen, es sei denn es werden hdhere oder geringere
gezogene Nutzungen nachgewiesen.

Anderungen der Leistung

Fir Anderungen des Vertrags (Anderung) und das Anordnungsrecht
des Auftraggebers gilt § 650q | iVm § 650b BGB mit den nachfol-
genden Modifikationen.

Eine Einigung zwischen AG und AN iiber eine Anderung des
vereinbarten Werkerfolgs oder eine Anderung, die zur Erreichung
des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist sowie die infolge der
Anderung zu leistende Mehr- oder Mindervergiitungsbedarf min-
destens der Textform.

Die Vergiitungsanpassung fiir den Fall von Anderungen des
Vertrags richtet sich nach § 650q I, 650 ¢ BGB.

Das Anderungsbegehren des AG kann sich auch auf die Art der
Ausfihrung der Leistungen, insbesondere in zeitlicher Hinsicht
beziehen.

Die stufenweise Fortentwicklung und Durcharbeitung der Planung
innerhalb einer bestimmten Leistungsstufe (Planungsoptimierung)
einschliellich der Erarbeitung von Alternativen wird nicht vergi-
tet, soweit die Planungsleistung Bestandteil der Grundleistungen
der jeweiligen Leistungsphase ist, und solange die Grenzen der
Zumutbarkeit fur den AN nicht Uberschritten sind. Hierbei gilt die
bis zu 2-malige Uberarbeitung als fiir den AN zumutbar.

Der AN wird dem AG unverzlglich, spatestens (soweit nicht abwei-
chend vereinbart) jedoch binnen 5 Werktagen, nach Zugang eines
Anderungsbegehrens ein priifbares Honorarangebot in Textform
ber die infolge des Anderungsbegehrens begehrte Mehr- oder
Mindervergltung unterbreiten. Hierbei sind die jeweiligen vertrag-
lichen Grundlagen zu den Vergitungsvereinbarungen vom AN
jeweils zu beachten.

Unwesentliche Anderungen sind honorarneutral zu erbringen.
Unterschiedliche Vorschlage und Ausarbeitungen des AN in
gestalterischer, konstruktiver, funktionaler oder wirtschaftlicher
Hinsicht wahrend der Erstellung der Planung und vor Abschluss
der jeweiligen Planungsphase gehéren zum normalen, durch das
vereinbarte Honorar abgegoltenen vertraglichen Leistungsumfang
des AN und sind deshalb von vorneherein nicht als Anderung
anzusehen.

Die Kosten der Angebotserstellung tragt der AN. Dies gilt auch
dann, wenn der AG das Angebot des AN nicht annimmt oder von
der Leistungsanderung ganz oder teilweise Abstand nimmt. Sind
jedoch Uber das Ubliche Mal} einer Angebotserstellung hinausge-
hende Planungsleistungen, z. B. in Form einer Machbarkeitsstudie,
zu erbringen, werden diese Leistungen auf Basis der
Stundenverrechnungssatze oder Uber eine Pauschale vergutet.
Erfolgt eine Beauftragung dieser angebotenen Anderungsleistung,
wird die geschuldete Vergutung auf die weitere Vergiitung ange-
rechnet.

Drohen dem AG ohne eine unverzigliche Ausfihrung einer
Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs not-
wendig ist, schwerwiegende Nachteile (Gefahr in Verzug), ist der
AG berechtigt, die Anderung vor Ablauf der Einigungsfrist von
binnen 30 Tagen nach Zugang des Anderungsbegehrens des AG
beim AN anzuordnen.
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Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und
anderen fachlich Beteiligten

Die Vertragspartner stimmen sich Uber Leistungen ab, die andere
fachlich Beteiligte zu erbringen haben. Sie sorgen gemeinschaft-
lich daflr, dass alle Informationen, die andere fachlich Beteiligte
bendtigen, rechtzeitig zur Verfligung stehen, damit die Leistungen
fristgerecht erbracht werden kénnen. Der AN macht den AG auf
fehlende Informationen aufmerksam.

Bei Dissens zwischen AN und anderen fachlich Beauftragten, hat
der AN unverziglich die Entscheidung des AG herbeizufiihren.

Sofern ausflihrende Unternehmen oder sonstige Dritte im
Zusammenhang mit dem Projekt Forderungen gegen den AG
ankundigen oder geltend machen, unterstutzt der AN den AG bei
der Prifung dieser Forderung und nimmt auf Anforderung des AG
zu der Forderung Stellung.

Der AN ist verpflichtet, jederzeit im erforderlichen Umfang an
Besprechungen mit dem AG oder mit anderen beauftragten
Unternehmen teilzunehmen. Die Teilnahme des AN erfolgt fiir den
AG unentgeltlich.

Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer

Der AN ist zur Wahrung der Rechte und Interessen des AG
berechtigt und verpflichtet. Er hat den AG unverzlglich Uber
Umstande zu unterrichten, aus denen sich Anspriiche gegen mit
der Bauausfiihrung oder sonst beauftragte Unternehmen ergeben
kénnen. Sofern der AG dies wiinscht, unterstitzt der AN ihn bei
der Aufarbeitung und Geltendmachung von Ansprichen gegen-
Uber Dritten (in kaufmannischer und technischer Hinsicht). Die
Geltendmachung derartiger Anspriiche obliegt dem AG.

Der AN tritt als verantwortlicher Planer gegeniiber Behdrden oder
ausfihrenden Unternehmen im eigenen Namen als Sachwalter
des AG auf. Der AN tritt nicht als Vertreter des AG auf. Er
darf keine bindenden Erklarungen abgeben (so insbesondere
auch keine Abnahmen erklaren) die finanzielle Verpflichtungen,
den Abschluss oder die Anderung von Vertragen, oder die
Vereinbarung neuer Preise zum Gegenstand haben, es sei denn
er wird im Einzelfall dazu beauftragt bzw. bevollmachtigt.

Herausgabe von Unterlagen

Die vom AN zur Erfillung des Vertrags angefertigten Unterlagen
sind an den AG ohne weitere Vergitung herauszugeben und
werden dessen Eigentum. Der AN stellt die Unterlagen nach den
Vorgaben des AG zusammen. Hierbei sind neben der gedruckten
Version auch digitale Dokumente sowie die bearbeitungsfahigen
Dateien (z.B. Auto-CAD, MS-Project, MS-Excel, AVA-Software,
Felix-Kalkulationen) herauszugeben.

An genehmigten Bauvorlagen und Planungsunterlagen kann der
AN ein Leistungsverweigerungs- oder Zurtuckbehaltungsrecht nicht
geltend machen.

Vom AG zur Verfugung gestellte Unterlagen sind nach Erfiillung
des Auftrags unaufgefordert dem AG zuriickzugeben.

Projektleiter, Mitarbeiter

Der AN benennt mit Angebotsabgabe, spatestens mit Beauftragung,
einen Projektleiter und einen Stellvertreter. Der vom AN benannte
Projektleiter ist fur alle Bereiche der Ansprechpartner des AG. Die
Projektleitung des AN darf ohne Zustimmung des AG nicht ausge-
wechselt werden.

Der AG ist berechtigt, jederzeit, mit angemessener Frist, die
Ablosung des Projektleiters oder anderer Mitarbeiter des AN zu
verlangen, wenn in der Person des Abzuldsenden ein wichtiger
Grund vorliegt, der eine weitere Zusammenarbeit unzumutbar
macht.

Der AN setzt grundsatzlich (insbesondere fir Projektleitung,
Planung und Uberwachung) Mitarbeiter ein, die {iber eine abge-
schlossene baufachliche Ausbildung als Dipl.-Ing. oder Master in
den Fachrichtungen Architekt, Bauingenieurwesen, Maschinenbau
oder vergleichbare Qualifikationen verfigen. Der AN verpflichtet
sich durchgéngig eine Mitarbeiterprasenz sicherzustellen, dass
innerhalb der jeweiligen Leistungsphasen eine umfassende und
fachkompetente Leistungserbringung und Kommunikation mit
dem AG sowie den Projektbeteiligten mdglich ist. Entweder der
Projektleiter oder der Stellvertreter miissen innerhalb der tblichen
Geschaftszeiten in der Lage sein Ortstermine wahrzunehmen.
Urlaub und Krankheit sind kein Grund, die nach Vertrag geschul-
deten Leistungen nicht zu erbringen oder zu verzdgern.
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In Schlisselpositionen (Projekt- oder Fachprojektleitung, Objekt-
Uberwachung) setzt der AN nur Mitarbeiter mit einer einschlagigen
Berufserfahrung von mindestens drei Jahren ein.

Abnahme

Die Leistung des AN werden férmlich abgenommen. Das bedeutet,
dass der AN zu einem gemeinsamen Abnahmetermin mit ange-
messener Frist einladt. Uber die Abnahme ist ein gemeinsames
schriftliches Protokoll zu fertigen.

Der AN hat das Recht Teil abnahme gemaf § 650s BGB zu verlan-
gen, soweit dessen Voraussetzungen vorliegen.

Abnahmefiktionen sind ausgeschlossen.

Die Abnahme setzt voraus, dass der AN seine vertraglichen
Leistungen vollstandig erbracht hat. Dies bedeutet insbesondere,
dass (soweit Gegenstand des Vertrags):

- Alle Planungsleistungen erbracht wurden;
- alle Planungsunterlagen gemaR Vertrag tubergeben wurden;

- die Arbeiten der ausfiihrenden Unternehmen abgenommen wur-
den, oder eine Abnahme aus Gruinden, die der AG zu vertreten
hat, nicht durchgefiihrt und das Bauwerk/ die Anlage in Betrieb
genommen wurde;

- soweit an der Leistung der ausfihrenden Unternehmen
Restméangel bestehen, Mangel und Restpunktelisten vom AN
erstellt und mit dem AG abgestimmt wurden;

- die vollstandige Dokumentation an den AG ubergeben wurde.



